
Zakres prac do realizacji w ramach przedmiotu umowy.  

Prace budowalne 

1. Montaż części ściany pomiędzy pom. sterowni (1/RD/14) a pom. rezonansu (1/RD/13) wraz 

wykonaniem otworu na drzwi i okno (okno i drzwi nie są przedmiotem dostawy). Ścianę należy 

pokryć zmywalną wykładziną ścienną w kolorze, jak w pozostałej części pomieszczenia. 

Termin realizacji2-3.XI. 

2. Demontaż nieniszczący drzwi i ościeżnicy pomiędzy pom. rezonansu (1/RD/13), a korytarzem 

(1/RD/16)Termin realizacji2-3.XI. 

3. Obróbka glifów drzwiowych szt. 1 i okna szt. 1 od strony pomieszczenia sterowni 1/RD/14 i 

obróbka glifu drzwi od strony korytarza 1/RD/16 (zewnętrzna strona pomieszczenia rezonansu) 

wraz z wykończeniem wykładziną ścienną. Termin realizacji 2-6.XI 

4. Montaż wygrodzenia miejsca posadowienia agregatu wody lodowej z siatki z furtką na poziomie 

-2 (garaż), o wymiarach ok. 4 x 2,5 m, wysokość ok. 2m.,zgodnie z załączoną specyfikacją 

wymiarowo-materiałową. Malowane proszkowo. Kolor RAL7016.Termin realizacji 10-12.XI 

5. Stemplowanie drogi transportu rezonansu na poziomie -1 (wg. projektu konstrukcji pracowni 

kuban&salak design and engineering z 05.2020).Termin realizacji12-13.XI. 

6. Demontaż nieniszczący drzwiwraz z ościeżnicami - 4 sztuki wraz z odłączaniem z systemu 

kontroli dostępu oraz poszerzeniem otworów pod nowe drzwi na drodze transportu rezonansu–  

Termin realizacji do 13.XI 

7. Montaż wraz z obróbką i wykończeniem nowych powiększonych drzwi aluminiowych na drodze 

transportu wraz z włączeniem w system kontroli dostępu- 4 sztuki. Nowe drzwi zgodnie z 

załączoną specyfikacją. Termin realizacji do 13.XI(w przypadku opóźnienia w dostawie 

nowych drzwi, tymczasowe zastawienie otworów płytą G-K, do momentu dostawy i montażu 

drzwi). 

8. Demontaż ściany G-Kkomunikacji (ściana REI 120)w celu wstawienia rezonansu do 

pomieszczenia (część ściany pomiędzy komunikacją a pomieszczeniem rezonansu 1/RD/13 i 

ściana pomiędzy komunikacją a pomieszczeniem sterowni 1/RD/14) – Termin realizacji:11-

13.XI 

9. Wykonanie wykładziny podłogowej prądoprzewodzącej w nowopowstałym pomieszczeniu 

technicznym. Termin realizacji 17-19.XI 

10. Odtworzenie ścian G-Kwraz z odtworzeniem wykładzin ściennych w pomieszczeniu sterowni i 

komunikacji: 

-  pozostała cześć ściany GK pomiędzy pomieszczeniem sterowni (1/RD/14) a pom. rezonansu 

(1/RD/13) 



- ściana G-K (ściana oddzielenia pożarowego REI 120), pomiędzy komunikacją a 

pomieszczeniami sterowni (1/RD/14) i nowopowstałym pom. technicznym. Prace wykonywane 

po wprowadzeniu rezonansu magnetycznego. Termin realizacji 17-24.XI 

11. Montaż drzwi EI60 w nowopowstałym pomieszczeniu technicznym od strony komunikacji (drzwi 

zdemontowane z pomieszczenia technicznego w starej lokalizacji, w posiadaniu 

Zamawiającego). Termin realizacji 17-24.XI 

12. Montaż podestu/rampy ze stali ryflowanej w korytarzu 1/RD/16 przy drzwiach do pomieszczenia  

rezonansu (1/RD/13). Termin 16-30.XI 

13. Wykonanie wiertnicą otworów w płytach stropowych poziomów 0  i -1 Ø 150 mm w ilości 5 sztuk 

(1 x wpust kanalizacyjny 4 x woda lodowa) Termin realizacji2-3.XI  

 

Prace instalacyjne 

Instalacja gazów medycznych:  

1. Demontaż istniejącej tablicy punktów poboru gazów wraz z odcinkami rur.Termin realizacji 2-

3.XI 

2. Przecięcie rurek gazów medycznych (powietrze, próżnia, podtlenek azotu, tlen, odciąg gazów)  

w pomieszczeniu wybudzeń 1/RD/12. Wstawienie 5 szt. zaworów odcinających wraz z ok. 15 

cm odcinkiem prostym rurki za zaworem.Termin realizacji 2-3.XI 

3. Wykonanie prób i testów przebudowanych fragmentów instalacji gazów medycznychTermin 

realizacji 3.XI 

Instalacja  wod-kan: 

4. Odcięcie, założenie zaworu i zaślepienie rur wody zimnej i ciepłej fi 20 w pomieszczeniu 

1/RD/12 (podjęcie pod zlikwidowaną umywalkę w pomieszczeniu rezonansu). Termin realizacji 

2-3.XI 

5. Wykonanie do5 mb. instalacji zimnej wody fi 20 (trójnik, kolano, dwie prostki po ok. 2,5m. 

zakończenie zaworem odcinającym wraz z izolowaniem). Konieczne wykonanie przejścia ppoż 

na rurze. Termin realizacji 2-3.XI 

6. Wykonanie kanalizacyjnego wpustu podłogowego w nowopowstałym pomieszczeniu 

technicznym wraz z wpięciem w zgrzewany poziom kanalizacyjny na poziomie -1 (do 10 mb 

instalacji fi 50). Konieczne wykonanie przejścia ppoż. w zakresie wpustu.Termin realizacji 2-

3.XI 

Instalacja wentylacji: 

7. Wykonanie przedłużenia instalacji wentylacji w zakresie poszczególnych jej zakończeń a 

mianowicie dostawa,izolowanie (armaflex 19 mm) i montaż min.: 



- 4 x prostka 200 x 400 L 150 mm 

- 2 x kolano 90 stp. 200 x 400 mm 

- 2 x prostka 125 x 325 L 500 mm 

- 2 x kolano 325 x 125 mm 

- 2 x prostka 125 x 325 L 200 mm 

- 2 x prostka 1225 x 125 L  500 mm 

- 2 x kolano 125 x 1225 mm 

- 2 x prostka 1225 x 125 L  200 mm 

Termin realizacji 4-5. XI 

8. Wykonanie odsadzenia na kanale wentylacyjnym 500x250 obejmujące: usunięcie odcinka 

istniejącego kanału, dostawa i montaż dwóch odsadzeń kanału 250x500 o długości 700 i 

odsadzeniu 400.  Należy wykonać izolowanie armaflex 19 mm. 

Termin realizacji 4-5. XI 

9. Wykonanie zasilenia (nawiew i wyciąg) w zakresie nowowybudowanego pomieszczenia 

technicznego (zarówno nawiew jak i wyciąg izolowane (armaflex 19 mm) składające się co 

najmniej z: wpalenia w kanał, przepustnicy, rury spiro fi 100 około 5mb i zakończenia zaworem 

wentylacyjnym)Termin realizacji 17-24.XI 

Instalacja wody lodowej: 

10. Wykonanie wpaleń w istniejącą instalacje WL z wyposażeniem ich w zawory i izolowaniem.(2 x 

Trójnik 80 x 65, zawory 4 x dn80 i 2 x dn 65) Termin realizacji 2-3.XI 

11. Wykonanie przejść pożarowych na instalacjach WL6 x Ø65 mm stal. Termin realizacji 17-24.XI 

12. Demontaż grzejnika (zlokalizowany na ścianie nowego pomieszczenia technicznego) wraz z 

likwidacją przyłączy – odejścia od poziomu (należy odciąć i zaślepić).Termin realizacji 2-3.XI 

 

Uwaga: 

Terminy realizacji poszczególnych zadań mogą podlegać zmianie w zależności od prac 

realizowanych przez dostawę urządzenia i będą na bieżąco ustalane z dostawcą urządzenia, 

który będzie realizował swój zakres prac.  


